

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	スポーツセンター照明設備改修工事		
場 所	富良野市桂木町5番		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	LED高天井用照明設置 56灯 LED直管形ベースライト設置 30灯 LED投光器設置 2灯		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成31年1月11日	契 約 金 額	9,136,800 円
工 期（着 工）	平成31年1月11日	工 期（完 成）	平成31年3月19日
契 約 相 手 方	富良野市花園町1番20号 株式会社 一戸電建 代表取締役 一戸 雄 司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	非常時外部電力接続設備設置工事(その2)		
場 所	富良野市桂木町1番		
工 種	電気工事		
工事(業務)概要	発電機接続盤・切替盤取付 4面 スコットトランス収納盤取付30kVA 1面		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成31年1月11日	契 約 金 額	6,696,000 円
工 期（着 工）	平成31年1月11日	工 期（完 成）	平成31年3月19日
契 約 相 手 方	富良野市花園町1番5号 東邦電設株式会社 富良野支店 専務取締役富良野支店長 丹 羽 智		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅長寿命化改修工事〔北の峰南6棟浴室等改善〕		
場 所	富良野市北の峰町6番		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	給湯ボイラー設置 ユニットバス設置 3箇所給湯		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成31年1月11日	契 約 金 額	1,782,000 円
工 期（着 工）	平成31年1月11日	工 期（完 成）	平成31年3月1日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社マルササトウ建設 代表取締役 佐 藤 忠 義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。