

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野水処理センター汚泥脱水機（No2）整備工事		
場 所	富良野市西町2番20号		
工 種	機械設備工事		
工 事（業 務）概 要	No2汚泥脱水機のオーバーホール		
入 札（契 約）の 方 法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成21年5月15日	契 約 金 額	7,287,000 円
工 期（着 工）	平成21年5月16日	工 期（完 成）	平成21年8月31日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地1条通南3丁目 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミ工子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公共下水道污水管布設工事		
場 所	富良野市学田三区		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	φ200 L = 250m 学田三区		
入 札（契 約）の 方 法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成21年5月15日	契 約 金 額	23,415,000 円
工 期（着 工）	平成21年5月16日	工 期（完 成）	平成21年8月31日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地 株式会社 共栄建機 代表取締役社長 滝口 利博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託） 名	富良野市スポーツ施設改修工事（スポーツセンターアリーナ床改修）		
場 所	富良野市桂木町5番10号		
工 種	建築工事		
工 事（業 務） 概 要	床の張り替え 改修面積 A=1,400㎡		
入 札（契 約） の 方 法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成21年5月15日	契 約 金 額	33,379,500 円
工 期（着 工）	平成21年5月16日	工 期（完 成）	平成21年7月31日
契 約 相 手 方	富良野市末広町18番14号 株式会社 軽米組 代表取締役 軽米 達也		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	島の下地区簡易水道浄水場ろ過池修繕工事		
場 所	富良野市字島の下		
工 種	水道施設工事		
工 事（業 務）概 要	№1ろ過池逆洗装置の修繕		
入 札（契 約）の 方 法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成21年5月15日	契 約 金 額	1,470,000 円
工 期（着 工）	平成21年5月16日	工 期（完 成）	平成21年9月10日
契 約 相 手 方	上富良野町北町1丁目4番10 株式会社 西塚清掃社 代表取締役 西塚 久子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。