

工事定期監査報告

1. 監査の対象

保健福祉部	こども未来課				
建設水道部	中心街整備推進課	都市施設課	都市建築課	上下水道課	
経済部	ぶどう果樹研究所				
教育委員会	社会教育課				

2. 監査の期間

平成 20 年 10 月 7 日～平成 20 年 11 月 5 日

3. 監査の範囲

平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日までに発注した工事

4. 監査の結果

監査対象部局より平成 20 年 9 月 30 日までの「工事進捗状況一覧表」の提出を求め、進捗状況を見ながら別表に掲げる工事を抽出して、その設計、工事管理及び工事事務が関係法令等に基づき適正に執行されているかについて実施した。監査の対象工事は 60 件で、うち抽出工事は 29 件、抽出率は 48.3%である。

監査にあたっては、関係書類の検査及び現地調査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。

監査の結果、対象となった工事の設計、工事管理及び工事事務は適正に整理されており、工事の進捗状況も良好に執行されていることが認められた。

別表

抽出工事

注：請負額の単位は千円(百円単位を四捨五入)
 工事名欄の 印は現地を確認したもの

こども未来課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
1	東部児童センター通路舗装工事	252	道路工業(株)旭川営業所	5.25 ~ 5.27
2	東部児童センター通路舗装工事(その2)	98	道路工業(株)旭川営業所	5.25 ~ 5.27
3	麻町児童センター通路舗装工事	494	(株)山伏パコム	5.22 ~ 5.27

都市建築課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
4	公営住宅屋根改修工事(黄の花団地)	3,287	(有)佐々木金物板金店	5.30 ~ 7.11
5	公営住宅屋根改修工事(北麻町1工区)	3,801	(有)堀口商会	5.30 ~ 7.3
6	西達布集落センター屋根外壁塗装工事	2,625	北川塗装店	5.30 ~ 7.4
7	島の下会館屋根外壁塗装工事	1,355	(有)佐々木塗装	5.30 ~ 6.30
8	鳥沼公園トイレ水洗化工事	1,449	(株)マルササトウ建設	6.13 ~ 7.25
9	公営住宅水洗化工事(緑ヶ丘団地)	5,019	(有)興北工業	8.27 ~ 10.17
10	公営住宅火災警報器設置工事 (北の峰南・北の峰・緑町団地)	1,313	(株)最上電気	9.25 ~ 11.21

ぶどう果樹研究所

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
11	試験圃場の排水不良地における暗渠排水工事	603	(株)佐正組	5.22 ~ 6.10

社会教育課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
12	山部パークゴルフ場管理棟塗装工事	998	阿部塗建工業	4.10 ~ 4.30

中心街整備推進課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
13	高質空間整備工事(無頭川モール整備)	61,635	大北土建工業(株)	5.2 ~ 8.29
14	高質空間整備工事(街区公園整備)	8,400	(株)共栄建機	5.30 ~ 7.31
15	基盤整備工事(駐車場整備)	6,920	(株)山伏パコム	6.13 ~ 9.30
16	基盤整備工事(駐輪場整備)	1,607	(有)メグロ土木	9.25 ~ 10.30

都市施設課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
17	公園リフレッシュ工事(塗装工)	2,153	(有)吉島塗装	5.30 ~ 7.10
18	道路区画線表示委託	2,678	(株)タダノ	5.2 ~ 6.30
19	道路施設改修工事(点字ブロック設置)	1,838	道栄工業(株)	5.16 ~ 6.26
20	太陽の里パークゴルフ場造成工事	18,743	(株)ワタナベ総合土建	8.8 ~ 11.20
21	富良野道路市道学田三区山線道路改良工事	18,900	(株)増山建設	8.8 ~ 11.20
22	五区山部線舗装改修工事	27,930	山伏・道路工業・NIPPO 特定建設工事共同企業体	8.27 ~ 11.28
23	北1丁目1道路改良舗装工事	21,840	(株)森田工建	8.27 ~ 12.19

上下水道課

	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
24	上水道配水管布設工事(第1工区)	4,095	(株)ヤマサ	8.8 ~ 10.31
25	上水道配水管新設工事(第2工区)	13,724	(有)玉手鋼建	7.25 ~ 11.14
26	上五区地区配水管布設工事	18,386	(有)玉手鋼建	7.25 ~ 11.28
27	量水器取替工事(第7工区)	2,825	(有)宮内設備工業	7.25 ~ 10.31
28	公共下水道污水管布設工事	17,031	(株)アース建設工業	5.2 ~ 8.29
29	量水器取替工事(第2工区)	7,959	(株)亀屋斉藤商店	6.27 ~ 11.28