

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	設計測量調査委託(中央通1実施設計)		
場 所	富良野市 若松町、本町、朝日町		
工 種	委託業務		
工事(業務)概要	道路現況測量 L=0.74km 道路詳細設計 L=0.74km W=18.00m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年7月15日	契 約 金 額	6,615,000 円
工 期 (着 工)	平成22年7月16日	工 期 (完 成)	平成22年10月20日
契 約 相 手 方	富良野市本町8番1号 株式会社タイホクプランニング 代表取締役社長 鎌田 勇治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	小島沢川護岸補修工事		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	積みブロック H=1.5m L=55.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年7月15日	契 約 金 額	4,042,500 円
工 期 (着 工)	平成22年7月16日	工 期 (完 成)	平成22年9月30日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社コーケン 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	スポーツセンター非常用放送設備取替工事		
場 所	富良野市 桂木町5番10号		
工 種	電気工事		
工事(業務)概要	盤交換 1面 新規スピーカー設置 11箇所		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年7月15日	契 約 金 額	1,197,000 円
工 期 (着 工)	平成22年7月16日	工 期 (完 成)	平成22年8月11日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地1条通北3丁目 株式会社最上電気 代表取締役 最上 芳正		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	汚水管地質調査委託		
場 所	富良野市 花園町1番		
工 種	調査委託		
工事(業務)概要	機械ボーリング工 86mm (N1)H=6m 1孔 (N2)H=12m 1孔 標準貫入試験 1式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年7月15日	契 約 金 額	2,709,000 円
工 期 (着 工)	平成22年7月16日	工 期 (完 成)	平成22年9月30日
契 約 相 手 方	旭川市4条西2丁目1番12号 大地コンサルタント株式会社 代表取締役社長 千葉 新次		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。