

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| 工事(委託)名 | 道路区画線表示委託 | | |
| 場 所 | 富良野市 全域 | | |
| 工 種 | 区画線業務委託 | | |
| 工事(業務)概要 | 中央線 L=17km 測線 L=7km ドット線・交差点(ゼブラ) 1式 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年4月22日 | 契 約 金 額 | 2,782,500 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年4月23日 | 工 期 (完 成) | 平成22年6月30日 |
| 契 約 相 手 方 | 旭川市工業団地4条2丁目3番5号 株式会社 三 洋 代表取締役 若松 宏佳 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | 版 | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 工 事 (委 託) 名 | スポーツセンター駐車場舗装工事 | | |
| 場 所 | 富良野市桂木町 | | |
| 工 種 | 舗装工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 舗装補修 A=1,300㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年4月22日 | 契 約 金 額 | 4,389,000 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年4月23日 | 工 期 (完 成) | 平成22年5月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市本町8番1号株式会社 山伏パコム 代表取締役社長 荒木 徹 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 工 事 (委 託) 名 | 果汁工場横駐車場整備工事 | | |
| 場 所 | 富良野市字西学田 | | |
| 工 種 | 土木工事 | | |
| 工 事 (業 務) 概 要 | 駐車場路盤工 A=300㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年4月22日 | 契 約 金 額 | 2,856,000 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年4月23日 | 工 期 (完 成) | 平成22年5月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 満博 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| 工 事 (委 託) 名 | 公営住宅屋根塗装工事(東麻町1工区) | | |
| 場 所 | 富良野市東麻町11番 | | |
| 工 種 | 塗装工事 | | |
| 工 事 (業 務) 概 要 | 屋根の塗装改修 S49 S50年建設 5棟 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年4月22日 | 契 約 金 額 | 3,570,000 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年4月23日 | 工 期 (完 成) | 平成22年6月25日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市錦町5番19号 有限会社 佐々木塗装 代表取締役 佐々木 静江 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| 工 事 (委 託) 名 | 山部水処理センター機械設備修繕工事 | | |
| 場 所 | 富良野市字山部1町内 | | |
| 工 種 | 機械器具工事 | | |
| 工事(業務)概要 | オゾン発生装置関連コンプレッサーのオーバーホール | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成22年4月22日 | 契 約 金 額 | 1,653,750 円 |
| 工 期 (着 工) | 平成22年4月23日 | 工 期 (完 成) | 平成22年6月18日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市字山部市街地1条通南3丁目有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変更内容 | | | |
| 変更理由 | | | |

金額はすべて「税込み」です。