

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	文化会館ホワイエトイレ改修工事		
場 所	富良野市 弥生町1番2号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	女子トイレ改修 洋便器化 3カ所 洗浄便座取付 5カ所		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	2,394,000 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年6月28日
契 約 相 手 方	富良野市東町17番26号 株式会社 菊田建設 代表取締役 菊田 義家		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	農村環境改善センター改修工事(浄化槽ブロー改修)		
場 所	富良野市 字島の下		
工 種	管工事		
工 事（業 務）概 要	既存ブローポンプ交換 4台 屋外ポンプ室の設置 2棟		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	2,457,000 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年6月28日
契 約 相 手 方	富良野市新光町1番50号 有限会社 宮内設備工業 代表取締役 宮内 明浩		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅長寿命化改修工事(北の峰南団地浴室等改善)		
場 所	富良野市 北の峰町6番5号		
工 種	建築工事		
工 事(業 務)概 要	給湯ボイラーの設置 3点給湯配管 浴室のユニットバス化		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	1,459,500 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年6月21日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託） 契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	受電用高圧引込ケーブル改修工事		
場 所	富良野市 弥生町1番1号		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	本庁舎における 高圧受電用ケーブルの敷設 新規受電柱の設置		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	2,247,000 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年6月21日
契 約 相 手 方	北海道富良野市緑町9番15号 株式会社 デンセツ 代表取締役 後田 祥夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	非常時外部電力接続設備設置工事		
場 所	富良野市 弥生町1番1号		
工 種	電気工事		
工 事（業 務）概 要	本庁舎における 外部発電機用電源ケーブルの敷設 外部電源切替え盤の設置		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	1,932,000 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年6月21日
契 約 相 手 方	富良野市南大沼1 有限会社 コーキ電気火報設備 代表取締役 鈴木 利治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅建設工事(配水管布設替工事)		
場 所	富良野市 北麻町		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	VWPφ 100 移設 L=47m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月16日	契 約 金 額	2,362,500 円
工 期（着 工）	平成25年5月17日	工 期（完 成）	平成25年7月20日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。