

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野水処理センター機械設備修繕工事		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	水道設備		
工 事（業 務）概 要	富良野水処理センター No.1-2、No.4-1曝気装置減速機修繕		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	5,097,600 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成26年12月26日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北7条西15丁目28番11号 水ing 株式会社 北海道支店 支店長 西島 貢		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東小学校屋外環境整備設計委託		
場 所	富良野市 北麻町		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	グラウンド 9,400㎡ 前庭 2,400㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	4,590,000 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成27年1月30日
契 約 相 手 方	北海道富良野市本町8番1号 株式会社 タイホクプランニング 代表取締役社長 鎌田 勇治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公共下水道雨水幹線環境整備工事		
場 所	富良野市 桂木町5番		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	富良野市桂木町5番外 転落防止柵 L=207m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	3,045,600 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成26年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 コーケン 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(富良野盆地C地区)		
場 所	富良野市 字北扇山		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	196区画(4坪タイプ・2坪タイプ)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	2,462,400 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成26年12月20日
契 約 相 手 方	旭川市豊岡12条2丁目2番9号 五大建設コンサルタント 株式会社 代表取締役 佐野 孝一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅長寿命化改修工事(北の峰南4棟浴室等改善)		
場 所	富良野市 北の峰町6番5号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	ユニットバス設置 給油ボイラー設置 3箇所給湯化		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	1,360,800 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成26年10月10日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	保育所園庭実施設計委託		
場 所	富良野市 幸町		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	A=730㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月4日	契 約 金 額	950,400 円
工 期（着 工）	平成26年9月5日	工 期（完 成）	平成26年12月20日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北1条西19丁目1番地4 株式会社 都市整備コンサルタント 代表取締役 大沼 俊道		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。