

新たな農業・農村計画（R6～R10）策定スケジュール

R5.6.20 現在

1. 現行計画（第3次計画 H31～R5）の検証・評価

		審議会	庁内策定委員会	関係機関等	事務方
～R5.4		◆ 審議会委員の一般公募（1ヶ月間）	◆ 設置要綱の一部改正 ◆ 庁議に諮る		◆ 現行計画の検証・分析（内部評価）
R5.5	上旬	◆ 審議会委員の選出	◎ 第1回開催 ◆ 現計画の評価・検証に対する意見聴取	◆ 現計画の評価・検証に対する意見聴取	
	下旬				◆ 評価・検証（案）作成
R5.6		◎ 第1回開催 ◆ 委員委嘱 ◆ 現行計画の評価・検証の審議（内部評価への肉付け）			◆ 意見を踏まえて再検証 アンケート調査実施
R5.7		◎ 第2回開催 ◆ 現行計画の評価と検証（答申）	◆ 現計画の評価と検証の決定		アンケート取りまとめ、集計

2. 新たな計画（第4次計画 R6～R10）の策定

	審議会	庁内策定委員会	関係機関等	事務方
R5.8		◆計画掲載事業の確認	◆計画掲載事業に関する協議	◆計画の作成作業 ◆計画掲載事業の検討・調整
R5.9 月上旬				◎計画原案の作成
R5.9 月中旬	◎第3回開催 ◆新計画の諮問・審議 ◆市長への意見書 まとめ	◎第2回開催 ◆計画原案を協議	◆修正案協議 ◆審議結果を踏まえ	◆計画原案の修正
R5.11 月上旬	◎第4回開催 ◆新計画への答申			◆計画（案）の作成
R5.11 月下旬	◆新計画（案）に対するパブコメ		◆EXPO 開催時に計画への意見聴取	
R5.12 月上旬	◆パブコメ結果公表			◆パブコメ結果反映
<p>新年度予算に反映できるように12月素案完成をめざす。</p>				
R6.3 月下旬		◆計画最終確認 ◆計画決定		<p>計画の公表</p>