工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	春日錦町通道路改良舗装工事		
場　　所	富良野市　春日町		
工　　種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	排水構造物工 コンクリート高圧管　φ300　L＝255m コンクリート高圧管　φ350　L＝40m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月5日	契　約　金　額	12,204,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月6日	工 期（ 完 成 ）	平成29年12月20日
契 約 相 手 方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役　中井　致計		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	春日錦町通配水管移設工事		
場　　所	富良野市住吉町		
工　　種	水道施設工事		
工事（業務）概要	施工延長　L＝199.5m HPPEφ100移設一式（L＝199.5m）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月5日	契　約　金　額	7,506,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月6日	工 期（ 完 成 ）	平成29年12月20日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社　ヤマサ 代表取締役　佐藤　健治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	設計測量調査委託（すみれ公園外2公園施設設計）		
場　　所	富良野市春日町他		
工　　種	業務委託		
工事（業務）概要	公園設計　3公園 すみれ公園、清流公園、西町幼児公園		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月5日	契　約　金　額	2,484,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月6日	工 期（ 完 成 ）	平成30年1月31日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北1条西19丁目1番地4 株式会社　都市整備コンサルタント 代表取締役　大沼　俊道		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	緊急安全措置解体工事（朝日町）		
場　　所	富良野市朝日町6番		
工　　種	解体工事		
工 事（業 務）概 要	空き家建築物の解体 木造2階建て1戸		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成29年10月5日	契 約 金 額	2,570,400 円
工 期（ 着 工 ）	平成29年10月6日	工 期（ 完 成 ）	平成29年11月24日
契 約 相 手 方	富良野市字山部西１２線２６１８番２ 北清ふらの株式会社 代表取締役　川井　雄一		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。