工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	富良野東中学校校舎耐震補強・大規模改造工事（建築主体）		
場　　所	富良野市　瑞穂町１番30号		
工　　種	建築工事		
工事（業務）概要	耐震補強　：　耐震壁増設19構面 床改修 屋根、外壁塗装		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年4月19日	契　約　金　額	92,736,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成24年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成24年12月14日
契 約 相 手 方	富良野市末広町18番14号 株式会社　軽米組 代表取締役　軽米　達也		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	富良野東中学校校舎耐震補強・大規模改造工事（電気設備）		
場　　所	富良野市　瑞穂町１番30号		
工　　種	電気工事		
工事（業務）概要	電気暖房設備の取替他 高圧引込みケーブルの取替		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年4月19日	契　約　金　額	52,290,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成24年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成24年10月5日
契 約 相 手 方	富良野市栄町１５番１号 株式会社　高﨑電気 代表取締役　高﨑　惠三夫		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	東小学校校舎・屋内運動場改築設計委託		
場　　所	富良野市　北麻町８番		
工　　種	業務委託		
工事（業務）概要	校舎、屋内運動場の改築設計		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年4月19日	契　約　金　額	31,321,500 円
工 期（ 着 工 ）	平成24年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成25年3月15日
契 約 相 手 方	旭川市永山1条19丁目2番10号　サンライズコスモ 株式会社　創明建築設計事務所 代表取締役　三嶋　幸利		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	南陽25線災害復旧工事		
場所	富良野市　字山部西24線		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	復旧延長　L＝24m 補強土壁工　A＝132㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年4月19日	契約金額	14,752,500 円
工期（着工）	平成24年4月20日	工期（完成）	平成24年8月31日
契約相手方	富良野市緑町8番16号 株式会社　アース建設工業 代表取締役　滝口　直美		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路舗装側溝改良工事（山部西16線）		
場所	富良野市　字山部		
工種	舗装工事		
工事（業務）概要	W＝4．0m　L＝425．0m 粗粒度アスコン　t＝5cm（再生50％）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年4月19日	契約金額	5,229,000 円
工期（着工）	平成24年4月20日	工期（完成）	平成24年6月29日
契約相手方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社　旭川営業所 所長　原口　貴幸		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。