工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	緑町児童センター建設工事（建築主体）		
場　　所	富良野市　緑町9番		
工　　種	建築工事		
工事（業務）概要	木造、平屋、449．65㎡ 建築工事一式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年8月23日	契　約　金　額	80,115,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成24年8月24日	工 期（ 完 成 ）	平成25年1月25日
契 約 相 手 方	富良野市緑町2番1号 株式会社　那知組 代表取締役社長　平沢　幸雄		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	北3号線2道路改良舗装工事		
場所	富良野市　字東鳥沼1		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	L＝384.9m　W＝5.0+1.5m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年8月23日	契約金額	23,310,000 円
工期（着工）	平成24年8月24日	工期（完成）	平成24年11月30日
契約相手方	富良野市春日町12番10号 株式会社　森田工建 代表取締役　森田　武		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。