工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	スポーツセンターバスケットゴール改修工事		
場　　所	富良野市桂木町５番		
工　　種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	B面　壁面折畳式バスケットゴール　0.5対 A面　既存バスケットゴール補修工事		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契　約　年　月　日	平成30年4月19日	契　約　金　額	3,078,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成30年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成30年7月13日
契　約　相　手　方	富良野市字中御料 有限会社　秀建 代表取締役　中村　秀治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変　更　年　月　日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変　更　年　月　日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	固形燃料ボイラー燃料供給設備整備工事		
場　　所	富良野市　字島の下		
工　　種	管工事		
工 事（業 務）概 要	貯留ホッパーモーター取替　3.7kw 4P 3相200V 50Hz		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年4月19日	契 約 金 額	2,386,800 円
工 期（ 着 工 ）	平成30年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成30年7月23日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町４番２８号 有限会社　糠谷鉄工所 代表取締役　糠谷　諭		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	泉公園施設修繕工事(トイレ)		
場　　所	富良野市若葉町4番		
工　　種	建築工事		
工事(業務)概要	公衆便所整備 木造　平屋建て　2.1㎡ 既存トイレ解体　4.9㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年4月19日	契　約　金　額	3,294,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成30年4月20日	工 期（ 完 成 ）	平成30年7月20日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社　マルササトウ建設 代表取締役　佐藤　忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。