
平成29年8月10日 契 約 金 額 73,548,000 円

平成29年8月10日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年3月9日

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由

工 種 水道施設工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

機械設備長寿命化　一式
№2-1、№2-2　曝気機工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 富良野水処理センター長寿命化改築・更新工事（機械設備）

場 所 富良野市　西町２番２０号

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号
水ｉｎｇ株式会社　北海道支店
支店長　宮下　雄喜

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）



平成29年8月10日 契 約 金 額 11,448,000 円

平成29年8月10日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年10月20日

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

工 種 建築工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
外壁　カラーガルバリウム鋼板張り　294㎡
外壁　硬質ウレタンフォーム吹付　294㎡
樹脂製内窓取付

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂団地外壁等）

場 所 富良野市　瑞穂町７番

契 約 相 手 方
富良野市字布部市街地
株式会社　マルササトウ建設
代表取締役　佐藤　忠義

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成29年8月10日 契 約 金 額 2,905,200 円

平成29年8月10日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年10月31日

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変 更 後の 契約 金額

場 所 富良野市北斗町１２番外

工 種 水道施設工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 上水道消火栓新設工事

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市山部西町４番２８号
有限会社　糠谷鉄工所
代表取締役　糠谷　諭

工 事 ( 業 務 ） 概 要 上水道消火栓の新設３基

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容


