
平成30年1月18日 契 約 金 額 1,544,400 円

平成30年1月19日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年2月23日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 建築工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

給湯ボイラー設置
ユニットバス設置
３箇所給湯

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅長寿命化改修工事（ユーフレ５棟浴室等改善）

場 所 富良野市　山部北町１番

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市字布部市街地
株式会社　マルササトウ建設
代表取締役　佐藤　忠義

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）


