
平成21年11月5日 契 約 金 額 2,520,000 円

平成21年11月6日 工 期 （ 完 成 ） 平成22年1月29日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由

工 種 委託業務

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

ＲＣ造２階　3,275㎡　Ｓ造１階　690㎡
ＲＣ造３階　4,198㎡　Ｓ造１階　1,110㎡

工事(業務）概要

工 事 （ 委 託 ） 名 東小学校・富良野東中学校耐震調査委託

場 所 富良野市北麻町８番、瑞穂町１番

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
旭川市本町１丁目840番地７　株式会社　中原建築設計事務所
代表取締役社長　井波　信夫
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