
平成24年6月14日 契 約 金 額 105,735,000 円

平成24年6月15日 工 期 （ 完 成 ） 平成25年1月15日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市桂木町１番１７号
株式会社　北菱
代表取締役社長　上田　賢一

工 種 建築工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

鉄筋コンクリート造　2階建て　1棟8戸
述床面積　625.37㎡（付属自転車置き場含む）
建築一式工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（ユーフレ団地建築主体）

場 所 富良野市　山部北町１番

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由



平成24年6月14日 契 約 金 額 19,089,000 円

平成24年6月15日 工 期 （ 完 成 ） 平成25年1月15日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市山部南町１番５号
有限会社　玉手鋼建
代表取締役　玉手　ミエ子

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 設備工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
鉄筋コンクリート造　2階建て　1棟8戸
延床面積　625.37㎡（付属自転車置き場含む）
機械設備工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（ユーフレ団地機械設備）

場 所 富良野市　山部北町１番



平成24年6月14日 契 約 金 額 10,920,000 円

平成24年6月15日 工 期 （ 完 成 ） 平成25年1月15日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番２０号
株式会社　一戸電建
代表取締役　一戸　雄司

工 事 ( 業 務 ） 概 要
鉄筋コンクリート造　2階建て　1棟8戸
述床面積　625.37㎡（付属自転車置き場含む）
電気設備工事

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市　山部北町１番

工 種 電気工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（ユーフレ団地電気設備）



平成24年6月14日 契 約 金 額 3,654,000 円

平成24年6月15日 工 期 （ 完 成 ） 平成24年7月23日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市東町１７番２６号
株式会社　菊田建設
代表取締役　菊田　義家

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 建築工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
浴室改修及び給湯設備工事　3戸
浴室のユニットバス化、洗面台取付、石油給湯器の設置、屋外灯油タンクの設
置、給湯配管

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂３棟他浴室等改善）

場 所 富良野市　瑞穂町７番

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況


