
平成28年12月28日 契 約 金 額 16,340,400 円

平成28年12月29日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年3月20日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
北海道富良野市字中五区
道栄工業株式会社
代表取締役　中井　致計

工 種 土木工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

復旧延長L＝29.5ｍ
コンクリートブロック工（練積）A＝144㎡

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 拝沢川災害復旧工事

場 所 富良野市字東山

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由



平成28年12月28日 契 約 金 額 11,016,000 円

平成28年12月29日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年3月20日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
北海道富良野市本町８番１号
大北土建工業株式会社
代表取締役社長　荒木　毅

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 土木工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
復旧延長L＝44ｍ
コンクリートブロック工（練積）A＝105㎡

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 白鳥川災害復旧工事

場 所 富良野市字北麓郷



平成28年12月28日 契 約 金 額 8,910,000 円

平成28年12月29日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年3月20日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市春日町１２番１０号
株式会社　森田工建
代表取締役　森田　武

工 事 ( 業 務 ） 概 要
復旧延長L＝72ｍ
カゴマット工A＝144㎡

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市字西達布

工 種 土木工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 川松沢川災害復旧工事



平成28年12月28日 契 約 金 額 4,903,200 円

平成28年12月29日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年2月24日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市字学田３区
有限会社　秀建
代表取締役　中村　秀治

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

工 種 建築工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要 鋼板製煙突設置H＝14.0ｍ

工 事 （ 委 託 ） 名 スポーツセンター煙突改修工事

場 所 桂木町５番

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況



平成28年12月28日 契 約 金 額 3,823,200 円

平成28年12月29日 工 期 （ 完 成 ） 平成29年2月24日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市字学田３区
有限会社　秀建
代表取締役　中村　秀治

工 事 ( 業 務 ） 概 要 鋼板製煙突設置H＝12.0ｍ

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市春日町１２番

工 種 建築工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 ふれあいセンター煙突改修工事


