
平成30年4月26日 契 約 金 額 120,744,000 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年12月14日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 建築工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

公営住宅（北麻町団地E棟）の建設工事
鉄筋コンクリート造２階建て　8戸　605.36㎡
上記建築物及び付属棟に係る建築主体・外構工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（北麻町団地建築主体）

場 所 富良野市北麻町２番

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市末広町１８番１４号
株式会社　軽米組
代表取締役　軽米　達也

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）



平成30年4月26日 契 約 金 額 26,676,000 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年12月14日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

工 種 管工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
公営住宅（北麻町団地E棟）の建設工事
鉄筋コンクリート造２階建て　8戸　605.36㎡
上記建築物に係る機械設備工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（北麻町団地機械設備）

場 所 富良野市　北麻町２番

契 約 相 手 方
富良野市本町６番３号
後田設備工材株式会社
代表取締役　櫻木　裕行

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成30年4月26日 契 約 金 額 15,530,400 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年12月14日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

場 所 富良野市　北麻町２番

工 種 電気設備

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅建設工事（北麻町団地電気設備）

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市栄町１５番１号
株式会社　高﨑電気
代表取締役　高﨑　惠三夫

工 事 ( 業 務 ） 概 要
公営住宅（北麻町団地E棟）の建設工事
鉄筋コンクリート造２階建て　8戸　605.36㎡
上記建築物及び付属棟に係る電気設備工事

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容



平成30年4月26日 契 約 金 額 7,884,000 円

平成30年4月26日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年8月17日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 種 管工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要 真空式給湯暖房温水機取替、熱出力：733kw　伝熱面積：13.5㎡　燃料：A重油

工 事 （ 委 託 ） 名 給湯暖房温水機更新工事

場 所 富良野市花園町３番６６号

契 約 相 手 方
富良野市山部南町１番５号
有限会社　玉手鋼建
代表取締役　玉手　ミエ子

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成30年4月26日 契 約 金 額 4,244,400 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年7月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

場 所 富良野市字北扇山

工 種 業務委託

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 合同墓設計委託

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
北海道富良野市本町８番１号
株式会社　タイホクプランニング
代表取締役社長　佐藤　康幸

工 事 ( 業 務 ） 概 要 合同墓地質調査及び設計業務　一式

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容



平成30年4月26日 契 約 金 額 3,510,000 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年6月29日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 種 土木工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要

園路広場整備工
枕木舗装交換36本、基礎コンクリート一式、ゴムチップ舗装32.3㎡
構造物撤去工
枕木舗装撤去32.3㎡

工 事 （ 委 託 ） 名 無頭川モール整備工事

場 所 富良野市朝日町

契 約 相 手 方
北海道富良野市字中五区
道栄工業株式会社
代表取締役　中井　致計

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成30年4月26日 契 約 金 額 2,808,000 円

平成30年4月27日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年6月29日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

場 所 富良野市全域

工 種 業務委託

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 道路区画線表示委託

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
旭川市パルプ町１条３丁目505番地の１
国策共栄株式会社
代表取締役社長　長谷川　敬

工 事 ( 業 務 ） 概 要

ペイント式区画線
常温式　破線　白色　15㎝　一式
常温式　実線　白色　15㎝　一式
ゼブラ　黄金通－国道237号　一式
ゼブラ　御料４線－御料本通線　一式

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容


