
令和2年1月23日 契 約 金 額 6,534,000 円

令和2年1月24日 工 期 （ 完 成 ） 令和2年3月19日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

工 種 電気工事

発電機接続盤・切替盤取付　　　  　 3面
スコットトランス収納盤取付20kVA　  1面

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 非常時電力接続設備設置工事

場 所 富良野市　緑町８番

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番２０号
株式会社　一戸電建
代表取締役　一　戸　雄　司

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変
更
理
由
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