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区分
地域 主要工事 事業費 項目

名称

区分
項目

名称

１　地　域
区分

地目 田 畑 計 田 畑 計 区分
路線名

区分
名称

区分
項目 排水量貯水量取水量 受益面積 排水量貯水量取水量 受益面積

名称 （m3/s)（千m3）（m3/s) （ha) （m3/s)（千m3）（m3/s) （ha)

NO.1　

事業種 変更の有無
現　　計　　画 変　更　計　画

散水施設
3.1

暗渠排水
除礫

138.4

189.0 189.3

(6)
そ
の
他
改
良
保
全

受益面積（ha）
有
有

25.3
89.1

189.3

有

区画整理 173.6整地工
116.3

用水施設 畑かん

(4)
農
業
用
道
路

138.4 有　区画整理 10.3 163.3 173.6 9.7 128.7

延長（ｍ） 延長（ｍ）
189.3 有

事業種
農業用用排水 189.0 189.0 189.3

区画整理 ○ ○ ○ 投資意欲（投資余力）の減退による受益地及び事業費の減。

○

事業種
変更内容

変更の理由
事業種

(2)
農
業
用
用
水
路

農業用用排水 ○ ○
既存給水栓の水圧不足のため散水機の本体供給圧力を満足で
きず、エンジンポンプを追加することによる事業費の増。

計画変更

現計画 計画変更
受益面積（ha）受益面積（ha）

現計画

事業種
(3)
農
業
用
排
水
路

変更の有無

受益面積
（ha)

現　　計　　画

延長（ｍ）

変　更　計　画

延長（ｍ）

現　　計　　画

２　主要工事計画

受益面積（ha）
変更の有無

事業種(5)
農
地
保
全
等
施
設

変更の有無

道第７号様式         西達布地区水利施設等保全高度化事業変更計画概要書

現　　計　　画(ha) 変　更　計　画(ha)
変更の有無

Ⅰ
変
更
を
必
要
と
す
る
内
容
及
び
理
由

事業種

(1)
農
業
用
用
排
水
施
設

変更の有無
延長（ｍ）

受益面積
（ha)

変更の有無

工事種類事業種

変　更　計　画

延長（ｍ）
受益面積
（ha)

構造

現　　計　　画

変　更　計　画
受益面積
（ha)

構造

有　

有　

189.0



　 ３　事業費 1 目   的

区分

自 然 増 減

工法変更 2 （１）地域の所在

事業量変更

その他 地 （２）地域の現況

自 然 増 減 域

工法変更 の

事業量変更 所

その他 在

自 然 増 減 及

工法変更 び

事業量変更 現    エ　気　　象

その他 況 6.3 ℃ 17 ℃

自 然 増 減 965.3 mm 最深積雪深 119cm 199日

工法変更

事業量変更    オ　水利状況

その他

自 然 増 減    カ　営農状況

工法変更

事業量変更  キ　地域環境の概況

その他

自 然 増 減 （３）地積及び受益戸数

工法変更 地目

事業量変更 区分

その他

自 然 増 減

工法変更

事業量変更

その他 3 （１）事業計画内容

自 然 増 減

工法変更 基

事業量変更 本

その他 計 （２）環境との調和への配慮

自 然 増 減 画

工法変更

事業量変更

その他 4

自 然 増 減

工法変更 工 31 189.3

事業量変更 事

その他 又

自 然 増 減 は 19 138.4

工法変更 管

事業量変更 理

その他 の

自 然 増 減 要

工法変更 領

事業量変更

その他

自 然 増 減

工法変更

事業量変更

その他

農業用
用排水

計

有

造成又は改良
される施設の
管理方法等

393,000 442,257 49,257

有558,743

120,000

86,000

増減の内訳
（千円）

変更の有無

用水

排水

393,000 442,257

－ －

49,257

－

事業種

現計画
（千円）

変更計画
（千円）

増減
（千円）

富良野土地改良区

「道営畑地帯総合整備事業　西達布地区(S56～H13)」及び「道営畑地帯総合整備事業　西達布北部
地区(S59～H15)」により支線用水路、末端かんがい施設の整備が行われている。

小麦、てんさい、たまねぎ、スイートコーン、かぼちゃ、ばれいしょ

富良野市の南東部に位置しており、１級河川西達布川とその支流に沿った低地及び丘陵地帯であ
り、標高260～400mの標高に位置した畑作に一部稲作を取り込んだ地域である。

末端散水施設メンテナンス

事業種
受益戸数
（戸）

受益面積
（ha）

整地工138.4ha,暗渠排水 89.1ha,除礫 3.1ha

弁類メンテナンス

施設名 管理団体名

区画整理

計 1,206,000 1,001,000 △ 205,000

主　要
工　事
計　画

区画整理の整備を行い、農作物の生産性の向上と安定した農業経営を図る。
農業用用排水施設の整備を行い、安定的な用水供給により、かん水作物の収量や品質が安定し、気象条件の影響を受けに
くい地域農業の実現を目指す。

管理方法

富良野土地改良区

区画整理、農業用用排水施設を総合的に整備することで、富良野ブランドとして高い評価を得ている農産物のより一層の安定
生産を目指す。さらに、事業実施によりほ場間格差を是正するとともに農産物の高品質化、生産性の高い農業を実現し、地域
農業の安定化を目的としている。

北海道のほぼ中央に位置しており、東方には大雪山十勝岳連峰の富良野岳、西方には夕張山地の芦
別岳がそびえ、また、南方には東大演習林があり、市域の約7割を山林が占めている。

中粒灰色低地土が広がる地域であるが、粘着性の強い重粘土などの排水不良を呈する土壌を下層に
含む。

124,743

△ 499,000
区画整理 813,000 △ 254,257

206,000

88,000

△ 499,000

農業用用排水

計画

事業量及び事業内容

環境配慮対策としては、工事の際、掘削土や汚濁水の流出の防止に配慮すること、作業機械は低騒音、低振動、排出ガス
対応の機種を使用すること、地域のもつ独自の自然環境や美しい田園農村景観に配慮することが上げられる。

末端散水施設

かんがい期平均気温

5月14日から10月4日

平 均 降 水 量 平均降水日数

根雪期間 11月22日から4月5日 無霜期間

受益戸数
     (戸)

NO.2　

富良野市

   ア　地　　形

   イ　土　　質

Ⅱ
変
更
後
の
概
要

畑かん

   ウ　土　　壌

△ 36,743

平  均  気  温

灰色低地土、褐色森林土
△ 36,743

86,000

畑かん 仕切弁 79箇所,空気弁 42箇所,給水栓
79箇所,排泥弁 37箇所
散水施設 リールマシン 7台

277.9 38

277.9 38

計
               (ha)

田
     (ha)

畑
     (ha)

全体

現況 9.7 268.2

9.7 268.2



NO３

5 （１）換地計画樹立の必要性

換

地 （２）換地計画樹立の基本方針

計 ア　従前の土地の地積の基準

画

の

要 イ　農用地集団の方法

領

ウ　非農用地の換地方針

ha

エ　清算の方法

 （ ３ ）　土地改良法第５条６項に規定する国有地等の編入承認に係る地積

ha ha ha ha ha ha

（４）換地処分の時期に関する特則

6

費 千円

用

の

概

算

7 （１）事業効果

効

用

（２）事業の効用

8 （１）農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 9　計画(変更）概要図

他 別図のとおり

事

業 10　その他

と

の （２）農業部門外の事業との関係及び調整方法

関

係

56,254所得額 56,254

効果項目
食料の安定供給の確

保に関する効果
農業の持続的発展に

関する効果
農村の振興に関する

効果

227,618

94,986

75,184

該当なし

該当なし

1.94

9.7総所得償還率

備考

10.9 6.3

3,966,729

1.52

効果額 216,776

総便益額 1,174,866

10,842

区画整理 農業用用排水施設

156,448

123,832

307,309

243,241

558,743

442,257

区画整理

千円 千円 千円

関連事業費 備考
その他

R4～R10

一般公有地 合計

換地区
別団地の設定

地帯別、グループ

換地の手法
換地取得

予定者

１戸当たりの目標団地数 区画畦畔の取り扱い位置選択

個人別換地の方法

総費用便益比

項目　　事業種

1.60

地区全体

5,141,600

換地区 種類
非農用地区域

の位置の概略
その他面積

多面的機能の発揮に
関する効果

その他
計

（千円）

工期事業種 事業費
負担区分

国 道

換地区
国有地 道有地 市町村有地

機能交換に係る土地

計

農業用用排水施設

総費用 3,203,190 604,795 2,598,395


