

第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

計画策定スケジュール

項目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. アンケート調査の実施														
調査票の設計・配布・回収														
データ入力・集計・分析														
報告書の作成														
2. ヒアリング調査の実施														
3. 施策の検証														
4. 給付実績の集計・分析														
5. 計画目標量の設定														
6. 計画骨子案の作成														
7. 計画素案														
市民会議の開催予定	①				②		③		④		⑤		⑥	

富良野市保健福祉推進市民会議の審議内容予定

※下記の予定は、国の動向と作業の進捗状況により変動する場合があります。

開催月	主な審議内容
① 2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員長・副委員長の選出</li> <li>・策定スケジュール</li> <li>・高齢者・介護保険に関するニーズ調査について</li> </ul>
② 6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現行計画における介護給付費の実績と評価</li> <li>・現行計画における高齢者福祉事業と地域支援事業の実績と評価</li> </ul>
③ 8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者・介護保険に関するニーズ調査の結果報告</li> <li>・介護保険制度改正の概要</li> </ul>
④ 10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス見込み量についての検討</li> <li>・計画原案についての検討</li> </ul>
⑤ 12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス見込み量と保険料案についての検討</li> <li>・中間案についての検討</li> </ul>
⑥ 2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの結果報告</li> <li>・計画案、保険料案の決定</li> </ul>