

富良野市子ども・子育て会議の平成 26 年度作業工程表(予定)

	事業計画策定業務	条例等の制定業務
3 月	【3 月下旬 第 3 回子ども・子育て会議】 ・教育・保育提供区域の審議 ・幼児教育・保育の量の見込みの審議	●地域型保育事業の認可基準条例案の検討 ●地域型保育事業の運営基準条例案の検討 ●認定こども園運営基準条例案の検討
4 月	●4 月上旬 事業計画策定業務委託契約 ●幼児教育・保育・子育ての確保方策の検討	●保育の必要性の認定に関する条例案の検討 ●学童保育の運営基準に関する条例案の検討 ●保育料に関する施行規則案の検討
5 月	【5 月中旬 第 4 回子ども・子育て会議】 ・幼児教育・保育・子育ての確保方策の審議 ・各種条例案に関する審議	
6 月	●基本理念、基本目標、重点課題の検討 ●目標実現のための施策の検討	●6 月中旬 広報お知らせ版にて各種条例案の パブリックコメントの実施予告
7 月	【7 月下旬 第 5 回子ども・子育て会議】 ・基本理念、基本目標、重点課題の審議 ・目標実現のための施策の審議 ・条例案のパブコメ結果（市民意見）の検討	●7 月上旬 広報ふらのにて各種条例案のパブ リックコメントの実施
8 月	●事業計画原案の作成	●8 月上旬 各種条例案を総務課へ提出 ●8 月下旬 各種条例案を市議会へ提出
9 月	【9 月中旬 第 6 回子ども・子育て会議】 ・事業計画の中間とりまとめの審議 ●理事者への中間報告 ●北海道へ計画に定める「確保方策」の報告 ●9 月中旬 広報お知らせ版にて事業計画の パブリックコメントの実施予告	●9 月定例会にて、各種条例案の審議
10 月	●10 月上旬 広報ふらのにて事業計画の パブリックコメントの実施 ●10 月中旬 新制度研修会、事業計画意見交 換会の開催	●保健福祉常任委員会にて各種条例案の審議
11 月	【11 月中旬 第 7 回子ども・子育て会議】 ・事業計画のパブコメ結果（市民意見）の検討	●保健福祉常任委員会にて各種条例案の結審
12 月	●事業計画の最終原稿の作成	●12 月定例会にて、各種条例案の議決
1 月	【1 月下旬 第 8 回子ども・子育て会議】 ・事業計画最終原稿の確認	●保育の必要性の認定事務の開始
2 月	●北海道へ事業計画書の提出	●地域型保育事業の認定事務の開始 ●地域型保育事業の確認事務の開始 ●認定こども園の確認事務の開始