

平成21年度 建設工事入札結果一覧表

平成21年8月21日入札執行 AM 9時00分

場 所 大会議室

(単位:円)

入札番号	工 事 名	公表年月日	業 者 名	入 札 価 格 (税 抜 き)							決 定		落札率		
		予 定 価 格 (税 込 み)	入札回数								契 約 金 額 (税 込 み)	業 者 名			
		入札書比較価格 (税 抜 き)													
1	五区山部線舗装改修工事	平成21年8月14日	業 者 名	道路工業・共栄建機 特定建設工事JV	山伏・アラタ 特定建設工事JV	道路建設・森田工 建 特定建設工事JV	鹿島道路・大北土 建 特定建設工事JV	橋本川島・増山 特定建設工事JV					56,490,000	山伏・アラタ 特定建設工事JV	94.34%
		59,881,500	1回目入札	54,000,000	53,800,000	54,500,000	辞 退	54,400,000							
		57,030,000	2回目入札												
			3回目入札												
2	動力計装機器更新工事(中五区水源記録用プリンター更新)	平成21年8月14日	業 者 名	(株)日立製作所北海道支社	(株)東芝北海道支社	(株)明電舎北海道支社						6,919,500	(株)日立製作所北海道支社	94.82%	
		7,297,500	1回目入札	6,590,000	辞 退	辞 退									
		6,950,000	2回目入札												
			3回目入札												
3	西中学校校舎・屋内運動場改築設計委託	平成21年8月14日	業 者 名	(株)アトリエアク	(株)岡田設計	(株)サン設計事務所	日本都市設計(株)	(株)三建設事務所	(株)柴滝建築設計事務所	(株)創明建築設計事務所	(株)アイエイ研究所	16,400,000	落札者保留	保留	
		19,077,450	1回目入札	14,520,000	12,700,000	12,472,000	14,600,000	17,600,000	10,350,000	17,440,000					
		18,169,000	2回目入札												
			3回目入札												
4	公営住宅屋根外壁塗装工事(瑞穂2工区)	平成21年8月18日	業 者 名	(株)吉田塗装店	(株)イトリ塗装	(有)はら塗装	(有)佐々木塗装	北川塗装店				4,620,000	(株)吉田塗装店	94.42%	
		4,893,000	1回目入札	4,400,000	4,450,000	4,500,000	4,470,000	4,560,000							
		4,660,000	2回目入札												
			3回目入札												
5	中央保育所改修工事	平成21年8月18日	業 者 名	(株)マルササリ建設	(株)佐藤建業	(有)秀 建	(株)菊田建設					3,843,000	(株)佐藤建業	96.57%	
		3,979,500	1回目入札	3,720,000	3,660,000	3,710,000	3,710,000								
		3,790,000	2回目入札												
			3回目入札												
6	西中学校校舎・屋内運動場改築地質調査委託	平成21年8月18日	業 者 名	旭川ボーリング工業協同組合	アースコンサルタント(株)	大地コンサルタント(株)	日北試錐工業(株)					945,000	アースコンサルタント(株)	88.24%	
		1,071,000	1回目入札	970,000	900,000	950,000	950,000								
		1,020,000	2回目入札												
			3回目入札												

低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った為、落札者保留処分とし、調査委員会へ付託する。