

## 計画策定の進め方・スケジュール（案）について

### 1. 計画策定の進め方

障がい者団体、福祉・医療・行政機関団体、学識経験者、公募委員等で組織する「富良野市障がい者計画策定市民委員会」を設置し、各分野からの意見や提案等を広く求めるとともに、障がい者の生活実態、各種保健福祉サービス等の利用状況や意向を把握するアンケート調査を実施し、計画に反映していきます。

### 2. 計画策定までの主なスケジュール（案）

#### 平成29年

2月13日 辞令交付、第1回委員会  
【計画策定の概要説明・策定スケジュール・アンケート内容検討】

2月下旬 アンケート調査の実施（郵送）

3月下旬 アンケート回収期限

4月中旬 アンケート調査の集計・分析

4月下旬 第2回委員会  
【現障がい者計画の検証・アンケートの結果報告】

以降 素案の作成及び検討  
【計画の方向性（計画骨子）について・計画素案の協議】

12月 パブリックコメント実施

#### 平成30年

2月 第 回委員会  
市長への意見答申

3月 計画策定