

新たな農業・農村計画（H31～H35）策定スケジュール

H30.7.11.現在

1. 現行計画（H25～H30）の検証・評価

	審議会	庁内策定委員会	関係機関等	事務 (市農林課)
～H30.7				◎ 現行計画の検証・分析（内部評価）
H30.7	上旬	◎ 委員会設置 ◆ 協力依頼		
	上旬～	◎ 第1回開催 (7月11日開催) ◆ 委員委嘱 ◆ 現行計画の評価・検証の審議（内部評価への肉付け）		
H30.7 中旬～ H30.9 下旬			◎ 現計画の評価・検証に対する意見聴取	◎ 評価・検証（案）作成
H30.10 上旬	◎ 第2回開催 ◆ 現行計画の評価と検証（答申）	◎ 第1回開催 ◆ 現計画の評価と検証の決定		公表

2. 新たな計画（H31～H35）の策定

時期	審議会	庁内策定委員会	関係機関等	事務方
H30.10 中旬～		◎ 計画掲載事業の確認	◎ 計画掲載事業に関する協議	◎ 計画の作成作業 ◆ 計画掲載事業の検討・調整
H30.11. 月上旬	◎ 事例調査（道内）			
H30.12. 中旬				◎ 計画原案の作成
H30.12 中旬	◎ 第 3 回開催 ◆ 計画原案の審議	◎ 第 2 回開催 ◆ 計画原案を協議	◎ 修正案協議 ◆ 審議結果を踏まえ	◎ 計画原案の修正
H30.1 下旬	◎ 第 4 回開催 ◆ 新計画の答申			◎ 計画（案）の作成
H30.2 月上旬	◎ 新計画（案）に対するパブコメ			
H30.3 月上旬	◎ パブコメ結果公表			◎ パブコメ結果反映
H30.3 下旬		◎ 計画最終確認 ◎ 計画決定		◎ 計画の公表