

工 事 定 期 監 査 報 告

1. 監査の対象

建設水道部	都市建築課・都市施設課・上下水道課
経 済 部	農林課
教育委員会	学校教育課

2. 監査の期間

平成 23 年 10 月 4 日 ～ 平成 23 年 10 月 24 日

3. 監査の範囲

平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 9 月 30 日までに発注した工事

4. 監査の結果

監査対象部局より、平成 23 年 9 月 30 日までの「工事進捗状況一覧表」の提出を求め進捗状況を見ながら別表に掲げる工事を抽出し、その設計、工事管理及び工事事務が関係法令等に基づき適正に執行されているかについて、関係書類の検査及び現地調査を行うとともに関係職員から説明を聴取し実施した。

監査の対象工事は 60 件で、うち抽出工事は 30 件、抽出率は 50.0%である。

なお、別表のとおり 10 件について現地調査を実施した。そのうち、量水器取替工事の現地調査は 10 ヶ所行っている。

監査の結果、対象となった工事の設計、工事管理及び工事事務は適正に整理されており、工事の進捗状況も良好に執行されていることが認められた。

別表

抽 出 工 事

注：請負額の単位は千円（百円単位を四捨五入）
 工事名欄の●印は現地を調査したもの

都市建築課

No.	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
1	● 看護専門学校生寮改修工事	23,090	(株)サンエービルド工業	5.20 ~ 9.20
2	演劇工場音響整備改修工事	8,820	(株)高崎電気	6.17 ~ 8.25
3	● 鳥沼小学校外壁塗装工事	4,568	(株)イトウ塗装	6.17 ~ 8.12
4	公営住宅長寿命化改修工事 (緑町団地外壁改修)	19,110	(株)北菱	7.1 ~ 11.20
5	● 山部福祉センター改修工事	11,246	(株)佐藤建業	7.15 ~ 10.31
6	富良野小学校屋内運動場改築工事 (建築主体)	296,100	軽米・マルササトウ 特定建設工事共同企業体	8.9 ~ 3.5
7	富良野小学校屋内運動場改築工事 (電気設備)	23,709	東邦電設(株)富良野営業所	7.29 ~ 3.5
8	富良野小学校屋内運動場改築工事 (機械設備)	16,685	(有)玉手鋼建	7.29 ~ 3.5
9	火葬場改修工事	32,813	(株)サンエービルド工業	8.26 ~ 12.9
10	生涯学習センターアリーナ屋根 改修工事	9,030	(有)秀建	9.26 ~ 11.11

都市施設課

No.	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
11	中央通バリアフリー化工事 (第1工区)	23,310	大北土建工業(株)	8.11 ~ 1.10
12	中央通バリアフリー化工事 (第2工区)	24,539	(株)アラタ工業	8.26 ~ 11.15
13	黄金通舗装改修工事	27,510	道路工業(株)旭川営業所	9.26 ~ 11.30
14	五区8線橋架換工事	35,280	(株)増山建設	7.15 ~ 12.9
15	道路舗装側溝改良工事 (五区6線側溝改良)	11,130	道栄工業(株)	8.26 ~ 11.30
16	● 太陽の里パークゴルフ場給水施設 整備工事	23,520	(株)ワタナベ総合土建	6.3 ~ 9.9
17	● ラベンダー園改修工事	6,615	道栄工業(株)	9.26 ~ 11.30

上下水道課

No.	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
18	● 量水器取替工事（第1工区）	5,715	後田設備工材(株)	7.1 ~ 9.30
19	量水器取替工事（第3工区）	5,849	(株)西塚清掃社	7.1 ~ 9.30
20	● 量水器取替工事（第4工区）	5,093	(有)玉手鋼建	7.1 ~ 9.30
21	上五区地区配水管布設工事	14,805	後田設備工材(株)	7.1 ~ 12.9
22	● 量水器取替工事（第7工区）	2,195	跡部設備工業	8.11 ~ 10.14
23	● 量水器取替工事（第9工区）	2,174	山本鉄工所	8.11 ~ 10.14
24	● 簡易水道量水器取替工事 （第2工区）	4,368	(株)亀屋齋藤商店	8.11 ~ 11.18
25	公共下水道汚水管布設工事	12,443	(株)アース建設工業	7.1 ~ 9.9

農林課

No.	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
26	農村環境改善センター花卉植替 工事	1,838	大麓造園(株)	6.29 ~ 7.31
27	農村環境改善センター地上デジタル 放送屋外配線設置工事	2,205	(株)一戸電建	9.27 ~ 12.26

学校教育課

No.	工 事 名	請負額	請 負 人	工 期
28	山部小学校屋外環境整備工事	914	(株)共栄建機	7.7 ~ 7.20
29	山部小学校屋外環境整備工事 （その2）	977	(株)共栄建機	8.4 ~ 8.19
30	教員住宅簡易水洗化等改造工事 （No.311）	599	(有)糠谷鉄工所	7.4 ~ 8.31