

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	富良野水処理センター機械設備修繕工事(その2)		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	機械工事		
工事(業務)概要	汚泥ポンプ類のオーバーホール		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月27日	契 約 金 額	7,486,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月28日	工 期 (完 成)	平成23年3月18日
契 約 相 手 方	富良野市字山部市街地1条通南3丁目 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	富良野水処理センター電気設備修繕工事(その2)		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	電気工事		
工事(業務)概要	次亜電磁流量計と1系横軸ローター インバーターのオーバーホール		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月27日	契 約 金 額	3,433,500 円
工 期 (着 工)	平成22年12月28日	工 期 (完 成)	平成23年3月18日
契 約 相 手 方	富良野市花園町1番20号 株式会社 一戸電建 代表取締役 一戸 雄司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	公営住宅火災警報器設置工事(紅い実・黄の花団地)		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	電気工事		
工事(業務)概要	住宅用火災報知器の設置		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年12月27日	契 約 金 額	945,000 円
工 期 (着 工)	平成22年12月28日	工 期 (完 成)	平成23年2月15日
契 約 相 手 方	富良野市緑町9番15号 株式会社 デンセツ 代表取締役 後田 祥夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。