

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	御料本通舗装補修工事		
場 所	富良野市 字下御料		
工 種	舗装工事		
工 事 (業 務) 概 要	車道舗装オーバーレイ t=3cm L=1,400m W=7.5m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年4月28日	契 約 金 額	34,524,000 円
工 期 (着 工)	平成22年5月6日	工 期 (完 成)	平成22年7月30日
契 約 相 手 方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社旭川営業所 所長 田畑 喜市郎		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	公営住宅屋根外壁塗装工事(瑞穂団地)		
場 所	富良野市瑞穂町7番		
工 種	塗装工事		
工事(業務)概要	屋根の塗装工事 H5, H6年建設 5棟		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年4月28日	契 約 金 額	2,877,000 円
工 期 (着 工)	平成22年5月6日	工 期 (完 成)	平成22年6月25日
契 約 相 手 方	富良野市若松町8番5号株式会社 吉田塗装店 代表取締役 吉田 豊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	ワイン工場屋根塗装工事		
場 所	富良野市字清水山		
工 種	塗装工事		
工 事 (業 務) 概 要	工場の屋根塗装 屋根面積 A=1,080㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成22年4月28日	契 約 金 額	2,625,000 円
工 期 (着 工)	平成22年5月6日	工 期 (完 成)	平成22年6月11日
契 約 相 手 方	富良野市若葉町14番3号株式会社 作り塗装 代表取締役 松本 敏文		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

金額はすべて「税込み」です。