

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅解体工事(東山団地)		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	土木工事		
工 事(業 務) 概 要	昭和42年建設 コンクリートブロック造 1棟4戸 134.63㎡の解体		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年1月19日	契 約 金 額	1,890,000 円
工 期（着 工）	平成24年1月20日	工 期（完 成）	平成24年2月24日
契 約 相 手 方	富良野市春日町8番1号 富桑工業 株式会社 代表取締役 桑原 守孝		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅解体工事(紅い実団地)		
場 所	富良野市 山部		
工 種	土木工事		
工 事(業 務)概 要	昭和36年建設 コンクリートブロック造 1棟4戸 118.80㎡の解体		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年1月19日	契 約 金 額	1,753,500 円
工 期（着 工）	平成24年1月20日	工 期（完 成）	平成24年2月24日
契 約 相 手 方	富良野市緑町13番11号 有限会社 道央リサイクル 代表取締役 藤原 俊博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野水処理センター機械設備修繕工事(その2)		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	機械設備工事		
工 事（業 務）概 要	No.2次亜塩素貯留タンク取替1基、 No.1 塩素注入ポンプ修繕1台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年1月19日	契 約 金 額	2,089,500 円
工 期（着 工）	平成24年1月20日	工 期（完 成）	平成24年3月23日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東山浄水場電動弁修繕工事		
場 所	富良野市 字東山		
工 種	水道工事		
工 事（業 務）概 要	浄水施設ろ過池電動弁交換 ・50A 4台、・80A 3台、・100A 4台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年1月19日	契 約 金 額	1,210,650 円
工 期（着 工）	平成24年1月20日	工 期（完 成）	平成24年3月30日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	中五区水源送水ポンプ修繕		
場 所	富良野市 字中五区		
工 種	機械設備工事		
工 事（業 務）概 要	動力機械設備修繕 No.3送水ポンプ1台		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成24年1月19日	契 約 金 額	2,088,450 円
工 期（着 工）	平成24年1月20日	工 期（完 成）	平成24年3月25日
契 約 相 手 方	旭川市豊岡4条5丁目9番5号 株式会社 日星電機旭川支店 支店長 伊藤 正俊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。