

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅建設工事(北麻町団地外構)		
場 所	富良野市 北麻町2番		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	北麻町団地A棟の外構工事 アスファルト舗装 : 417㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年10月31日	契 約 金 額	3,570,000 円
工 期（着 工）	平成25年11月1日	工 期（完 成）	平成26年1月17日
契 約 相 手 方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	麓郷小学校スキー小屋増築工事		
場 所	富良野市 字南麓郷		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	木造 平屋建て 46.37㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年10月31日	契 約 金 額	3,990,000 円
工 期（着 工）	平成25年11月1日	工 期（完 成）	平成25年12月20日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社 マルササトウ建設 代表取締役 佐藤 忠義		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	道路施設改修工事(相生通)		
場 所	富良野市 桂木町		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	歩道舗装 L=58.8m W=3.09m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年10月31日	契 約 金 額	1,837,500 円
工 期（着 工）	平成25年11月1日	工 期（完 成）	平成25年12月20日
契 約 相 手 方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。