

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	農村環境改善センター改修工事(宿泊棟)		
場 所	富良野市 字島の下		
工 種	建築工事		
工 事（業 務）概 要	冷暖房設備機器更新、及び付随する内外装改修、電気設備改修		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年8月26日	契 約 金 額	24,412,500 円
工 期（着 工）	平成25年8月27日	工 期（完 成）	平成25年11月29日
契 約 相 手 方	富良野市字学田3区 有限会社 秀建 代表取締役 中村 秀治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	緑町児童館解体工事		
場 所	富良野市 緑町13番8号		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	木造 平屋 199.64㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年8月26日	契 約 金 額	2,362,500 円
工 期（着 工）	平成25年8月27日	工 期（完 成）	平成25年9月27日
契 約 相 手 方	富良野市緑町13番11号 有限会社 道央リサイクル 代表取締役 藤原 俊博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。