

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	市道橋長寿命化修繕工事		
場 所	富良野市 日の出町外		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	東5条橋、青田橋、新光橋 東4条橋、中央橋 5橋		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月30日	契 約 金 額	20,682,000 円
工 期（着 工）	平成26年10月31日	工 期（完 成）	平成27年3月27日
契 約 相 手 方	富良野市春日町12番10号 株式会社 森田工建 代表取締役 森田 武		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	五区5線送水管移設工事(仮設工)		
場 所	富良野市 字中五区		
工 種	水道工事		
工 事（業 務）概 要	富良野市字中五区 DIP φ 350 L=124.5m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月30日	契 約 金 額	28,058,400 円
工 期（着 工）	平成26年10月31日	工 期（完 成）	平成27年3月10日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。