

(3) 今後のスケジュール等について

1. 今後のスケジュールについて

平成29年

- 4月27日 第2回委員会
【アンケートの結果報告及び施策体系の検討】
- 6月 8日 富良野地域自立支援協議会富良野部会
【現障がい者計画の課題の検証及び支援事業の点検】
(6/8～6/23 検証・点検を依頼、取り纏め)
- 8月10日 富良野市関係各課へ依頼
【現障がい者計画の課題の検証及び支援事業の点検】
(8/10～8/25 検証・点検を依頼、取り纏め)
- 9月 7日 第3回委員会
【検証結果の確認・アンケート調査結果（障がい別）】

9月 7日以降 計画素案の作成（事務局）

- 10月中旬 第4回委員会
【計画素案の協議】
- 10月下旬 第1回実務者会議
【新たな障がい者計画の事業の確認、方向性の検証、計画素案の確認】
- 11月中旬 第5回委員会
【計画素案の協議、パブリックコメントについて】
- 12月 パブリックコメント実施

平成30年

- 2月 第6回委員会
市長への意見答申
- 3月 計画策定