

第7期 富良野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

計画策定スケジュール

項目	平成29年									平成30年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 高齢者調査の実施												
調査票の設計・配布・回収	■	■	■									
データ入力・集計・分析			■									
報告書の作成				■	■							
2. 事業所調査の実施					■	■						
3. 個別施策・給付実績の集計・分析評価		■	■	■								
4. 基礎調査の分析結果報告					■	■						
5. 計画書骨子の作成	■	■	■	■	■	■	■					
6. 計画書素案の承認（個別施策、基盤整備）								■				
7. 計画書素案の承認（保険料確定）									■			
8. パブリックコメント										■		
9. 計画書最終案の承認											■	
市民会議の開催予定	18日			18日		19日		21日	19日		20日	

会議開催予定	主な審議内容
第1回 4月18日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎調査の概要説明</li> <li>・計画の基本的事項</li> </ul>
第2回 7月18日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現行計画における介護給付費の実績と評価</li> <li>・現行計画における高齢者福祉事業と地域支援事業の実績と評価</li> </ul>
第3回 9月19日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎調査の結果報告</li> <li>・現状の把握と課題について検討</li> </ul>
第4回 11月21日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個別施策と基盤整備についての検討</li> <li>・施策を反映した保険料の検討</li> </ul>
第5回 12月19日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料案の決定</li> <li>・計画書素案の承認</li> </ul>
第6回 2月20日（火）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの結果報告</li> <li>・計画書最終案の承認</li> </ul>

※会議の開始時間は16:00からです。所要時間は、1時間から1時間30分程度です。

※会議の場所は、市保健センター2階会議室です。

※会議日程は、国の動向と作業の進捗状況により変動する場合があります。会議の案内は3週間前までに文書でお知らせします。