

■新庁舎建設検討委員会 検討スケジュール（予定）

資料5-2

日 程			検討委員会		部 会		
			開催回数等	議事予定	職員ワーキンググループ	市民ワークショップ	
平成30年	8月	9日			職員WG 全体説明会		
		中旬					
		22日	第1回検討委員会	・委員長・副委員長の選任 ・検討概要説明、現庁舎見学	職員WG		
	9月	月上旬					
		中旬				市民WS①+職員WG	
		下旬	視察調査				
	10月	月上旬					
		中旬					
		23日	第2回検討委員会	基本計画（案）の検討			
	11月	月上旬					
		中旬				市民WS②+職員WG	
		下旬	第3回検討委員会	基本計画（案）の検討			
	12月	月上旬					
		中旬					
		下旬					
平成31年	1月	月上旬					
		中旬	第4回検討委員会	・部会報告の検討 ・基本計画（案）の検討	部会報告		
		下旬					
	2月	月上旬					
		中旬	第5回検討委員会	・基本計画（案）の検討			
		下旬					
	3月	月上旬					
		中旬	市長へ答申				
		下旬					