

第8期 富良野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

計画策定スケジュール

項 目	令和2年										令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 高齢者調査の実施													
調査票の作成・配布・回収													
データ入力・集計・分析													
報告書の作成													
2. 事業所調査の実施													
3. 個別施策・給付実績の集計・分析評価													
4. 基礎調査の分析結果報告													
5. 計画書骨子の作成													
6. 計画書素案の承認（個別施策、基盤整備）													
7. 計画書素案の承認（保険料確定）													
8. パブリックコメント													
9. 計画書最終案の承認													

会議開催予定	主な審議内容
第1回 4月中旬～4月下旬	・基礎調査の概要説明 ・計画の基本的事項
第2回 6月下旬～7月上旬	・第7期計画における実績と評価
第3回 8月下旬～9月上旬	・基礎調査の結果報告
第4回 10月下旬～11月上旬	・現状の把握と課題についての検討 ・個別施策と基盤整備についての検討
第5回 12月上旬	・介護保険事業等の見込み ・保険料案の検討 ・第8期計画素案の検討
第6回 2月中旬	・パブリックコメントの結果報告 ・素案の修正確認 ・第8期計画成案報告

※会議の開始時間は17:00からです。所要時間は、1時間から1時間30分程度です。

※会議の場所は、市保健センター2階会議室です。

※会議日程は、国の動向と作業の進捗状況により変動する場合があります。会議の案内は3週間前までに文書でお知らせします。