

計画策定の進め方・スケジュールについて

1. 計画策定の進め方

障がい者団体、福祉・医療・行政機関団体、学識経験者、公募委員等で組織する「富良野市障がい者計画策定市民委員会」を設置し、各分野からの意見や提案等を広く求めるとともに、障がい者の生活実態、各種保健福祉サービス等の利用状況や意向を把握するアンケート調査を実施し、計画に反映していきます。

2. 計画策定までの主なスケジュール

令和3年

- 7月30日 辞令交付、第1回市民委員会
【計画策定の概要説明・策定スケジュール・アンケート内容検討】
- 8・9月 実務者会議
- 9月中旬 アンケート調査の実施（郵送）
- 10月上旬 アンケート調査の回収期限
- 10月上旬 第2回市民委員会
【現障がい者計画の検証】
- 11月上旬 アンケート調査の集計・分析
- 12月上旬 第3回市民委員会
【アンケート調査の結果報告】

令和4年

- 以降 素案の作成及び検討
【計画の方向性（計画骨子）について・計画素案の協議】
- 2月 市民委員会の開催
市長への意見答申
パブリックコメント実施
- 3月 計画策定