

経済建設委員会会議録

開催年月日	令和 元年 7月10日 (水)	場 所	議会委員会室
案 件	・調査第3号「市道及び道路環境の整備について」		
出席委員	石上委員長、水間副委員長、松下委員、渋谷委員、大栗委員、黒岩委員		
欠席委員	—	事 務 局	倉本
オブザーバー	—	傍 聴 者	—
説 明 員	小野 建設水道部長、棟本 都市施設課長		
開 会 時 刻	13時15分	実会議時間	01時間40分
		休 憩 時 間	00時間27分
閉 会 時 刻	15時22分	延会議時間	02時間07分
次 回 日 程	7月19日 午前10時 から		
要 点 記 録	<p><概 要> <input checked="" type="checkbox"/>調査第3号「市道及び道路環境の整備について」 <input type="checkbox"/>調査事項について担当部署から説明を受ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道の整備について <ul style="list-style-type: none"> …963路線、671.5kmが認定され、そのうち改良済は256.1km (38.1%)、舗装済は399.5km (50.6%) である。(平成31年4月1日現在) …令和元年度の事業は、改良事業で4路線303メートル、舗装事業で3路線1,800メートルを行う。 ・路面の維持管理について <ul style="list-style-type: none"> …秋の降雪前に次年度以降大きく損傷することが予想されるところをチェックし、さらに雪解け後に危険箇所のパトロールを職員が行う。 ・排水路の維持管理について <ul style="list-style-type: none"> …局地的豪雨に備え、側溝の浚渫を行い、排水されるようにしている。 …市街地では平成27年度から5年間の計画で約10kmの修繕、整備を行っている。経年劣化の大きな箇所もあり、今後も継続して事業を進める。 …農村部では道路パトロールや地域要望により危険箇所を判断し、修繕、整備を行っている。 ・歩道の整備について <ul style="list-style-type: none"> …64.4kmが整備済みである。(平成31年4月1日現在) …令和元年度は、春日錦町通、東9条通の一部、南2丁目2の一部、東雲通の一部を整備する。 ・市民と協働した市道補修について <ul style="list-style-type: none"> …市民から道路の陥没や亀裂などの情報提供をいただき、職員が応急的な補修を行っている。 ・未着手都市計画道路の見直しについて 		

…コンパクトなまちづくりや人口減少、高齢化の進展、高規格道路の整備など、本市を取り巻く状況の変化に対応し、平成24年に見直し方針を策定し、車線数の確定と幅員の変更を行った。

…対象は黄金通、新生通、弥生通、東雲通の一部、若葉通の一部、平和通（国道38号線）、西大通（国道237号線）

・バリアフリー化にむけた取り組みについて

…平成18年に策定した富良野市交通バリアフリー特定事業計画に基づき、30路線10.7kmを整備することとした。

…現在は約65%が整備を完了している。

・通学路の安全対策について

…全国的に相次ぐ歩行者が巻き込まれる事故の発生を受け、今後、合同点検を行うことになるところから、関係機関と連携して行きたい。

□説明を受けて意見交換を実施。

・路面の維持管理について

…補修の優先順位について

→やみくもに進めるのではなく、計画的に実施する方法が望ましい。近隣で長寿命化計画を立てている自治体を調査したい。

→現在は、地域要望も含めて連合町内会長から情報を地区ごとにいただき、直している。

・排水路の維持管理について

…平成27年に始まった計画の進捗状況について

→道路側溝の修繕と合わせて路盤改良などの整備に費用や時間を要し、これまでの4年間で4.5kmの整備に留まっている。来年度で終わりにするのではなく、今後も事業を継続させる。

…改訂された防災計画との整合性について

→提内排水の容量が大きくなると市街地の道路排水のみこめない。今後、国への要望も含めて調査すべきだと認識している。

・歩道の整備について

…透水性のある舗装をした箇所で、水たまりが発生する箇所がある。

→舗装材や車道への排水などの方法について検討を行う。

・市民と協働した市道補修について

…ICT機器等を活用した運営について

→通信機器の進歩、普及により、スマートフォンで現場を撮影し、市に情報提供をいただくことが多くなっている。

…市の所管ではない国道や道道におけるふぐあいについて

→いただいた情報は、それぞれ管理する機関に伝達し、対応を要請している。

…いただいた情報に対する周知について

→広報に修繕箇所を羅列するのではなく、ホームページも有効に活用も含めて周知方法を検討したい。

…舗装の修繕への参画について

→安全確保や保険、材料、道具も含めて、施工中のけがを懸念して町内会への提案は行っていない。

→取り組み方法も含めて調査をしながら、前向きに検討したい。

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・未着手都市計画道路の見直しについて…変更後の都市計画道路の状況について<ul style="list-style-type: none">→新生通：事業手法について検討中若葉通：沿道の事業者との調整が必要東雲通：黄金通との接続は可能かと思うが事業手法の検討が必要国道との接続は踏切の調整が必要・バリアフリー化にむけた取り組みについて…整備の優先順位について<ul style="list-style-type: none">→公共施設や病院などが立地し、利用者がふえているところを優先して点字ブロックを設置している。…現在は約65%が整備を完了している。・通学路の安全対策について…設置者が異なる通学路の標識・看板について<ul style="list-style-type: none">→標識や看板の所有者の把握も含めて整理したい。…歩道整備の優先順位について<ul style="list-style-type: none">→ことし通学路の点検があると思うので、全体を見ながら進めたい。 <p>○次回の委員会</p> <ul style="list-style-type: none">・意見交換をふまえて、課題の抽出や先進事例の研究を行う。 |
|--|--|

以上、委員会会議録について富良野市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

委員長 石 上 孝 雄