

計画策定の進め方・スケジュールについて

1. 計画策定の進め方

障がい者団体、福祉・医療・行政機関団体、学識経験者、公募委員等で組織する「富良野市障がい者計画策定市民委員会」を設置し、各分野からの意見や提案等を広く求めるとともに、障がい者の生活実態、各種保健福祉サービス等の利用状況や意向を把握するアンケート調査を実施し、計画に反映していきます。

2. 計画策定までのスケジュール

令和3年

7月30日（金） 辞令交付、第1回市民委員会
【計画策定の概要説明・策定スケジュール・アンケート内容検討】

8・9月 実務者会議

10月上旬 第2回市民委員会 ⇒ 令和4年2月3日（木）
【第4期障がい者計画の検証】

9月中旬 アンケート調査の実施（郵送） ⇒ 令和4年3月上旬

10月上旬 アンケート調査の回収期限 ⇒ 令和4年3月中旬

11月上旬 アンケート調査の集計・分析 ⇒ 令和4年3月～4月

12月上旬 第3回市民委員会 ⇒ 令和4年4月下旬
【アンケート調査の結果報告】

令和4年

以降 素案の作成及び検討
【計画の方向性（計画骨子）について・計画素案の協議】

5年2月 市民委員会の開催
市長への意見答申
パブリックコメント実施

5年3月 計画策定