

※「学ぶ場」「議論する場」「伝える場」を意識しながら実施

	R4 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R5 4月	5月	6月
ロードマップ策定委託 ・NTTデータ経営研究所 ・NTT東日本（グリーン人材） Nデ⇒計画書策定支援 N東⇒学ぶ・議論する・伝える場づくり	23付け 委託契約	① 再エネ導入目標及び基本方針の検討	② 将来像の検討と脱炭素シナリオの策定	③ 官民による推進体制の検討	④ 再エネ導入に向けた事業検討（環境省・脱炭素先行地域）								
								★3回目公募予想				4回目公募予想★	
								★ロードマップ素案					
富良野市環境審議会 ・不定期、R4は3回開催 ・市内関係団体・有識者		27 R 3 調査結果				中旬 将来ビジョン 施策の検討案			下旬 ロードマップ素案			審議会④R5予算 上旬	
環境基本計画 庁内策定委員会 ・部局を横断した組織による議論 ・不定期		20 R 3 調査結果			下旬 将来ビジョン 施策の検討案		下旬 ロードマップ素案				中旬 パブコメ意見反映		
各部局・市内関係団体との意見交換 想定部局：農林課・商工観光課・企振課（交通） ・財政、教育振興課（公共施設）・SC（デジタル） 想定関係団体：小水力協、ふらの市民環境会議 等													
パブコメ									実施予告 1 パブコメ実施	15~5		結果公表・了 中旬	
研修会・セミナーの開催 N東、Nデ、道総研と連携して実施 職員向け…学ぶ場・施策検討の場 市民向け…意識醸成・伝える場		20 職員研修会（Nデ・東） 本市現状とポテンシャル	23 アイデア募集 職員研修会（N東） 脱炭素先行事例・具体的な施策事例		9 市民セミナー（道総研・N東）気候変動：雪 WS：職員対象・気象変動適応策検討 ワーケーション：CN市民との共創				下旬 職員研修会（N出・東） ロードマップ素案について			中旬 市民セミナー ゼロカーボンシティ ～繋ぐ～ 「100年後の子どもたちへ」	