
平成24年11月15日 契 約 金 額 2,807,700 円

平成24年11月16日 工 期 （ 完 成 ） 平成25年3月22日

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容
変
更
理
由

工 種 機械設備工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

曝気装置用駆動機分解整備１式、№１・№２脱臭ファン分解整備１式、№2次亜
ポンプモーター交換１式、№１処理水ポンプ分解整備１式

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 富良野水処理センター機械設備修繕工事

場 所 富良野市　西町２番２０号

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市山部南町１番５号
有限会社　玉手鋼建
代表取締役　玉手ミエ子

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）


