

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	虹いろ保育所園庭工事		
場 所	富良野市 幸町8番25号		
工 種	園庭工事		
工 事（業 務）概 要	園庭工事730㎡ 遊具・築山・樹栽 一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年3月26日	契 約 金 額	21,546,000 円
工 期（着 工）	平成27年3月27日	工 期（完 成）	平成27年5月29日
契 約 相 手 方	富良野市緑町8番16号 株式会社 アース建設工業 代表取締役 滝口 直美		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。